
1) Levantamento de requisitos 5w 100%
1.1) …Reunião para apresentação dos 1d 100%
1.2) Avaliação dos requisitos 1w 100%
1.3) Correções dos requisitos 2d 100%
1.4) Aceite dos requisitos 3w 2d 100%

2) Modelagem 1w 100%
2.1) Repasse da AI 1d 100%
2.2) Modelagem do banco de dados 4d 100%

3) Montagem 6w 1d 100%
3.1) Montagem das telas do Sistema 4d 100%

3.1.1) Montagem dos modelos de páginas 4d 100%
3.2) Montagem das telas da área pública 6w 1d 100%

3.2.1) Repasse da AI 1d 100%
3.2.2) Montagem 4w 4d 100%
3.2.3) Validação das telas pela AI 1d 100%
3.2.4) Correções 1w 100%

4) Desenv. de Componentes compartilhados 2w 3d 100%
4.1) Editor HTML 2d 100%
4.2) Nuvem de TAGs 2d 100%
4.3) Pontução do usuário 1d 100%
4.4) Comentários 1d 100%
4.5) Player de vídeo 2d 100%
4.6) Player de áudio 1d 100%
4.7) Galeria de imagens 2d 100%
4.8) Habilitar RSS 1d 100%
4.9) Máscaras para campos de formulários 1d 100%

5) Pacote 1 5w 3d 50%
5.1) Mod. Grupos de Administradores 3d 100%

5.1.1) Repasse da AI 2h 100%
5.1.2) Codificação 1d 6h 100%
5.1.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 100%

5.2) Mod. Administradores 2d 100%
5.2.1) Repasse da AI 2h 100%
5.2.2) Codificação 6h 100%
5.2.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 100%

5.3) Mod. Usuários 3d 100%
5.3.1) Repasse da AI 2h 100%
5.3.2) Codificação 1d 6h 100%
5.3.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 100%

5.4) Mod. Banco de Pessoas 2d 100%
5.4.1) Repasse da AI 2h 100%
5.4.2) Codificação 6h 100%
5.4.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 100%

5.5) Mod. Legislação 1w 1d 100%
5.5.1) Repasse da AI 2h 100%
5.5.2) Codificação 4d 6h 100%
5.5.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 100%

5.6) Correções e Reteste para Entrega 1 1w 1d 0%
5.6.1) Correção dos Módulos da Entrega 1 3d 0%
5.6.2) Reteste interno 2d 0%
5.6.3) Correção do Reteste interno 1d 0%

5.7) Entrega 01 2w 0%
5.7.1) …Implantação do Módulos da Entreg 1d 0%
5.7.2) Teste do cliente 1w 0%
5.7.3) Correções 2d 0%
5.7.4) Homologação da Entrega 1 2d 0%

6) Pacote 2 7w 3d 0%
6.1) Mod. Notícias 3d 0%

6.1.1) Repasse da AI 2h 0%
6.1.2) Codificação 1d 6h 0%
6.1.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.2) Mod. Documentos 3d 0%
6.2.1) Repasse da AI 2h 0%
6.2.2) Codificação 1d 6h 0%
6.2.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.3) Mod. ABMES TV 1w 0%
6.3.1) Repasse da AI 2h 0%
6.3.2) Codificação 3d 6h 0%
6.3.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.4) Mod. Áudios 4d 0%
6.4.1) Repasse da AI 2h 0%
6.4.2) Codificação 2d 6h 0%
6.4.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.5) Mod. Eventos 1w 0%
6.5.1) Repasse da AI 2h 0%
6.5.2) Codificação 3d 6h 0%
6.5.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.6) Mod. Links 2d 0%
6.6.1) Repasse da AI 2h 0%
6.6.2) Codificação 6h 0%
6.6.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.7) Relacionamentos 3d 0%
6.7.1) Codificação 2d 0%
6.7.2) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

6.8) Correções e Reteste para Entrega 2 1w 4d 0%
6.8.1) Correção dos Módulos da Entrega 1 1w 0%
6.8.2) Reteste interno 2d 0%
6.8.3) Correção do Reteste interno 2d 0%

6.9) Entrega 02 2w 0%
6.9.1) …Implantação do Módulos da Entreg 1d 0%
6.9.2) Teste do cliente 1w 0%
6.9.3) Correções 2d 0%
6.9.4) Homologação da Entrega 1 2d 0%

7) Pacote 3 6w 2d 0%
7.1) Mod. Institucional 3d 0%

7.1.1) Repasse da AI 2h 0%
7.1.2) Codificação 1d 6h 0%
7.1.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.2) Mod. Associadas 1w 1d 0%
7.2.1) Repasse da AI 2h 0%
7.2.2) Codificação 4d 6h 0%
7.2.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.3) Mod. Publicações 3d 0%
7.3.1) Repasse da AI 2h 0%
7.3.2) Codificação 1d 6h 0%
7.3.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.4) Mod. Anuncie no Site 2d 0%
7.4.1) Repasse da AI 2h 0%
7.4.2) Codificação 6h 0%
7.4.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.5) Mod. Projetos 2d 0%
7.5.1) Repasse da AI 2h 0%
7.5.2) Codificação 6h 0%
7.5.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.6) Mod. RSS 2d 0%
7.6.1) Repasse da AI 2h 0%
7.6.2) Codificação 6h 0%
7.6.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.7) Mod. Banners 2d 0%
7.7.1) Repasse da AI 2h 0%
7.7.2) Codificação 6h 0%
7.7.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

7.8) Correções e Reteste para Entrega 3 1w 3d 0%
7.8.1) Correção dos Módulos da Entrega 1 4d 0%
7.8.2) Reteste interno 2d 0%
7.8.3) Correção do Reteste interno 2d 0%

7.9) Entrega 03 2w 0%
7.9.1) …Implantação do Módulos da Entreg 1d 0%
7.9.2) Teste do cliente 1w 0%
7.9.3) Correções 2d 0%
7.9.4) Homologação da Entrega 1 2d 0%

8) Pacote 4 6w 3d 0%
8.1) Mod. Sala de Imprensa 4d 0%

8.1.1) Repasse da AI 2h 0%
8.1.2) Codificação 2d 6h 0%
8.1.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

8.2) Mod. Boletim 4d 0%
8.2.1) Repasse da AI 2h 0%
8.2.2) Codificação 2d 6h 0%
8.2.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

8.3) Mod. Fale Conosco 2d 0%
8.3.1) Repasse da AI 2h 0%
8.3.2) Codificação 6h 0%
8.3.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

8.4) Mod. Pesquisar conteúdo 1w 0%
8.4.1) Repasse da AI 2h 0%
8.4.2) Codificação 3d 6h 0%
8.4.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

8.5) Mod. Blogueiros 3d 0%
8.5.1) Repasse da AI 2h 0%
8.5.2) Codificação 1d 6h 0%
8.5.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

8.6) Mod. Parametrização 3d 0%
8.6.1) Repasse da AI 2h 0%
8.6.2) Codificação 1d 6h 0%
8.6.3) Teste interno (Relatório de erros) 1d 0%

8.7) Correções e Reteste para Entrega 4 1w 2d 0%
8.7.1) Correção dos Módulos da Entrega 1 4d 0%
8.7.2) Reteste interno 2d 0%
8.7.3) Correção do Reteste interno 1d 0%

8.8) Entrega 04 2w 0%
8.8.1) …Implantação do Módulos da Entreg 1d 0%
8.8.2) Teste do cliente 1w 0%
8.8.3) Correções 2d 0%
8.8.4) Homologação da Entrega 1 2d 0%

Task Duration Completed

Arquiteto da Informação {50% of 100%}; Cliente {50% of 100%}
Cliente

Arquiteto da Informação
Cliente

Projetista {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Projetista

Montador Sistema

Arquiteto da Informação {50% of 100%}; Montador Área Pública {50% of 100%}
Montador Área Pública

Arquiteto da Informação
Montador Área Pública

Programador
Programador

Programador
Programador

Programador
Programador

Programador
Programador

Programador

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador
Arquiteto da Informação

Programador

Programador
Cliente

Programador
Cliente

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador
Arquiteto da Informação

Programador
Arquiteto da Informação

Programador

Programador
Cliente

Programador
Cliente

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador
Arquiteto da Informação

Programador

Programador
Cliente

Programador
Cliente

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador {50% of 100%}; Arquiteto da Informação {50% of 100%}
Programador

Arquiteto da Informação

Programador
Arquiteto da Informação

Programador

Programador
Cliente

Programador
Cliente
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